

## 附錄四、第 2 期、第 3 期及全程應完成工 作項目表

## 第 2 期報告應完成工作項目表

計畫編號：

計畫名稱：

計畫主持人：

執行機構：

項次	項 目	完成時間
1	管制藥品製藥工廠第一級、第二級管制藥品各品項 (自製、委託製造、輸入)歷年銷售量分析	2018 年 12 月 20 日
2	完成 2008~2016 年全民健保資料檔申請使用	2018 年 12 月 20 日
3	第一級、第二級管制藥品之不良反應通報資料初步彙 整	2018 年 12 月 20 日
4	針對醫療專業人員(如醫師、藥師、護理師等)進行有 關第一級、第二級管制藥品之教育訓練 1 場次	2018 年 12 月 20 日
5		
6		
7		
8		
9		
10		

(請依計畫目標自行調整項目數)

計畫主持人簽名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 第 3 期報告應完成工作項目表

計畫編號：

計畫名稱：

計畫主持人：

執行機構：

項次	項 目	完成時間
1	完成醫療機構購戶對第一級、第二級管制藥品之滿意度調查及改善建議事項	2019 年 7 月 31 日
2	第一級、第二級管制藥品之不良反應通報案例不良反應症狀分析	2019 年 7 月 31 日
3	研擬研究成果撰寫文章之投稿初稿	2019 年 7 月 31 日
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

(請依計畫目標自行調整項目數)

計畫主持人簽名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

## 108 年度全程應完成工作項目表

計畫編號：

計畫名稱：

計畫主持人：

執行機構：

項次	項 目	完成時間
1	本署管制藥品製藥工廠各品項第一級、第二級管制藥品依縣市別之歷年銷售量分析	2019 年 12 月 31 日
2	利用全民健保資料檔，分析我國第一級、第二級管制藥品各品項之使用量等資料。	2019 年 12 月 31 日
3	完成分析我國使用第一級、第二級管制藥品之不良反應通報案件及國外文獻資料比對。	2019 年 12 月 31 日
4	針對醫療專業人員(如醫師、藥師、護理師等)進行有關第一級、第二級管制藥品之教育訓練 1 場次	2019 年 12 月 31 日
5	完成研究成果撰寫文章投稿至國內外期刊	2019 年 12 月 31 日
6	完成 1 場管制藥品專家學者討論會	2019 年 12 月 31 日
7		
8		
9		
10		

(請依計畫目標自行調整項目數)

計畫主持人簽名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_